

Bitacoras



Reunión 1 – Inicio del Proyecto

Fecha: 13 de octubre de 2025

Plataforma: Microsoft Teams

Duración: 30 minutos

Temas tratados:

- Definición del objetivo general: desarrollar una app que brinde apoyo a personas con epilepsia mediante recordatorios, información médica y registro de crisis.
- Asignación de roles dentro del equipo y tareas dentro de equipo.

Acuerdos:

- Santiago el lider coordinará las próximas reuniones.
- Lucy elaborará la descripción inicial del proceso.
- Gabriel y Adrian comenzará con bocetos de interfaz en Figma.
- Diego y Santiago redactará los **requisitos funcionales y no funcionales**.
- Jose se encargará del **documento de competencias** y de la edicion del video.

Evidencia enviada por Teams: Captura de pantalla de la reunión y archivo “Descripción Inicial.docx”.



Reunión 2 – Requisitos y Estructura del Proyecto

Fecha: 17 de octubre de 2025

Plataforma: Microsoft Teams

Duración: 35 minutos

Temas tratados:

- Revisión de los requisitos funcionales y no funcionales..
- Arreglar requisitos funcionales y no funcionales para que tengan coherencia con el trabajo de todos



Reunión 3 – Revisión de Historias de Usuario y Prototipo

Fecha: 22 de octubre de 2025

Plataforma: Whatsapp

Duración: indefinida(mensaje)

Temas tratados:

- Presentación del prototipo realizada en deepseek por Gabriel.
- Validación y visto bueno de las historias de usuario con base en el prototipo.

Acuerdos:

- Realizar correcciones en historias de usuario para mayor claridad.
- Lucy realizará el documento “Descripción del proceso”.

Evidencias:

- Captura del prototipo compartido por pantalla.



Reunión 4 – Integración y Avances Finales

Fecha: 25 de octubre de 2025

Plataforma: Whatsapp

Duración: Indefinida, mensaje

Temas tratados:

- Verificación de los avances generales
- Comienzo en la planificación para la grabación del video de presentación del proyecto.



Reunión 5 – Presentación Final y Retroalimentación

Fecha: 29 de octubre de 2025

Plataforma: whatsapp

Duración: Indefinida

Temas tratados:

- Comenzar la grabacion del video para alistar entrega y subida de documentos para más tardar el 30 de octubre.

- Evaluación de desempeño individual.

Acuerdos:

- Subir vídeo final a Teams y compartir enlace con el profesor.
- Cada integrante subirá sus commits de lo que individualmente trabajo.